

Task Brainstorm

Task	Notes	Estimated Duration (Days)	Optimistic	Most Likely	Pessimistic	Confidence Rating (H/M/L)	Known Dates
Hito: Adquirir Tabletas necesarias. Trabaje con la ubicación de Norte para identificar la cantidad de tabletas necesarias. emergencias Evalúe las opciones de tabletas disponibles y las especificaciones del proveedor que cumplan con los requisitos. Crear contrato y declaraciones de trabajo para el proveedor de tabletas		0	0	0	1	H	
		0	0	0	1	H	
		0	0	0	1	H	
		1	1	1	2	H	
		2	1	2	3	H	
Compre y reciba el número correcto de tabletas	Debido a la interrupción en la línea de suministro, nuestras tabletas ordenadas originalmente no pudieron llegar a tiempo para el lanzamiento y deberían llegar unas semanas después del lanzamiento.	10	7	10	14	H	
Hito: Instalación y Configuración Conecte al equipo de marketing con Terrific Tablets para la marca y el diseño de menús digitales Trabaje con el proveedor de tabletas para identificar problemas comunes y tiempos de respuesta para resolver problemas de tabletas. Desarrolle políticas internas y guías de solución de problemas para la implementación y el uso de la tableta. Evaluar el trabajo necesario para garantizar que las tabletas se integren sin problemas con el POS y el sistema host existentes Identifique una ubicación para almacenar tabletas de respaldo por un electricista problema potencial Contratar a un electricista para cablear las mesas apropiadas en la ubicación del centro norte Agregue elementos de menú destacados y valores de cupones a las tabletas Trabaje con Carter en una posible renovación del menú		0	0	0	1	H	
		2	1	2	4	H	
		3	1	2	4	M	
		3	1	3	4	L	
		0	0	0	1	H	
		0	0	0	1	H	
		0	0	0	1	M	
		3	2	3	4	M	
		3	2	3	4	M	
Hito: Capacitación en Tabletas Desarrollar un programa de capacitación y una guía de implementación Reunión previa a la capacitación para presentar tabletas y cambios Seydou capacitará a los gerentes generales y al personal clave en tabletas Trabaje con los gerentes generales para coordinar, programar y celebrar reuniones para discutir la implementación e informar preguntas/inquietudes.		7	7	7	10	H	
		1	1	1	2	H	
		2	2	2	3	H	
		7	7	10	14	L	
Hito: Ejecución de Prueba Realice una prueba con la familia y los amigos del personal para imitar el servicio completo. Recopile comentarios de la ejecución de la prueba e identifique formas de mejorar Implementar comentarios de la ejecución de prueba		0	0	0	1	H	
		1	0	1	2	M	
		3	1	2	4	L	
Hito: Día de Lanzamiento Programar día de lanzamiento Prepárese para el día del lanzamiento coordinando e identificando las necesidades pendientes de los GM Día de lanzamiento		0	0	0	1	H	
		2	1	2	4	H	
		0	0	0	0	H	
Hito: Instalar dispositivos actualizados post lanzamiento Cambio de enchufes por tabletas nuevas.							