Office Green

Gantt Chart

TITLE: Plant Pals Operations and Training Plan

PROJECT MANAGER: Eduardo Abad

COMPANY NAME: Office Green

CREATION DATE: 02/15

TASK ID NUMBER	MILESTONES & TASKS	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	**Definir un plan de entregas y logística de la planta**					
1.1	Adquirir materiales de embalaje	Director de Cumplimiento	01/03/2023	12/03/2023	10	0%
1.2	Contratar a los conductores de reparto	Especialista en Recursos Humanos	15/03/2023	26/03/2023	10	0%
1.3	Calcular los costos de envío	Analista Financiero	29/03/2023	09/04/2023	10	0%
2	**Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro**					
2.1	Supervisar la configuración que realizarán los proveedores del software de gestión de inventario y cumplimiento de pedidos	Director de Cumplimiento	12/04/2023	14/04/2023	3	0%
2.2	Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores	Administrador de Inventario	15/04/2023	16/04/2023	2	0%
2.3	Determinar protocolos de seguridad internos para el equipo	Tester QA	19/04/2023	30/04/2023	10	0%
3	**Desarrollar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados**					
3.1	Desarrollar sesiones de capacitación	Especialista en Recursos Humanos	03/05/2023	14/05/2023	10	0%
3.2	Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos	Gerente de Capacitación	17/05/2023	28/05/2023	10	0%
3.3	Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación.	Gerente de Capacitación	31/05/2023	11/06/2023	10	0%