Sauce & Spoon Project Plan

Task	Notes	Start Date	Due Date	Duration	Task Owner	Status
Hito: Adquirir Tabletas						
Trabaje con la ubicación de Centro para identificar la cantidad de tabletas necesarias.				0		
Trabaje con la ubicación de Norte para identificar la cantidad de tabletas necesarias.				0		
Determinar si compraremos y almacenaremos tabletas de respaldo para emergencias				0		
Evalúe las opciones de tabletas disponibles y las especificaciones del proveedor que cumplan con los requisitos.				0		
Crear contrato y declaraciones de trabajo para el proveedor de tabletas				2		
Compre y reciba el número correcto de tabletas	Debido a la interrupción en la línea de suministro, nuestras tabletas ordenadas originalmente no pudieron llegar a tiempo para el lanzamiento y deberían llegar unas semanas después del lanzamiento.			10		
Hito: Prepararse para la implementación con equipos internos						
Conecte al equipo de marketing con Terrific Tablets para la marca y el diseño de menús digitales				0		
Trabaje con Carter en una posible renovación del menú	¿Es esto algo que podemos evitar? Potencialmente, bloquea la decisión de que los elementos del menú destacados y los valores de los cupones se muestren en las tabletas.			10	Carter	
Agregue elementos de menú destacados y valores de cupones a las tabletas	Depende de los diseños del equipo de marketing, así como de la identificación de elementos de menú destacados y valores de cupones de Peta. También se vería afectado por la posible renovación del menú de Carter.			1	Deanna, Carter, Marketing	
Trabaje con el proveedor de tabletas para identificar problemas comunes y tiempos de respuesta para resolver problemas de tabletas				2	Peta	
Desarrolle políticas internas y guías de solución de problemas para la implementación y el uso de la tableta.				3	Peta	
Evaluar el trabajo necesario para garantizar que las tabletas se integren sin problemas con el POS y el sistema host existentes	Para poder trabajar con las tabletas, el sistema operativo FlatPlate debe estar en la versión 3.0			3		
Hito: Capacitación en tabletas						
Develop a training program and rollout guide				7	Peta/Seydou	
Pre-training meeting to introduce tablets and changes				1	Seydou	
Seydou will train GMs and key staff on tablets				2	Seydou	
Work with GMs to coordinate, schedule, and hold meetings to discuss rollout and report questions/concerns	Asegúrese de monitorear la respuesta del personal y responder cualquier pregunta			7		
Hito: Instalación de tabletas						
Identifique las mesas de sección de barras que deben ser cableadas correctamente por un electricista				0		
Instale una tableta para garantizar una instalación adecuada e identificar cualquier problema potencial				0		
Contratar a un electricista para cablear las mesas apropiadas en la ubicación del centro	Medias jornadas. Abordemos cualquier problema potencial instalando una tableta primero y observemos cualquier problema.			3		
Contratar a un electricista para cablear las mesas apropiadas en la ubicación del norte	Medias jornadas. Abordemos cualquier problema potencial instalando una tableta primero y observemos cualquier problema.			3		
Hito: Ejecución de Prueba						
Realice una prueba con la familia y los amigos del personal para imitar el servicio completo				0		
Recopile comentarios de la ejecución de la prueba e identifique formas de mejorar				1		
Implementar comentarios de la ejecución de prueba				3		
Hito: Día de Lanzamiento						
Programar día de lanzamiento				0		
Prepárese para el día del lanzamiento coordinando e identificando las necesidades pendientes de los GM				2		
Día de lanzamiento				0		
Hito: Instalar dispositivos actualizados post lanzamiento						
Cambio de enchufes por tabletas nuevas.	Debido a la interrupción en la línea de suministro, nuestras tabletas ordenadas originalmente no pudieron llegar a tiempo para el lanzamiento y deberían llegar unas semanas después del lanzamiento.			2