

¿Cómo gestionar y calcular los costos de un Proyecto?

by Eduardo V. Abad



1. Identificar todos los costos: Realiza una lista exhaustiva de todos los posibles gastos asociados al proyecto.

2. Utilizar herramientas de estimación: Existen diversas herramientas y software que te ayudarán a realizar estimaciones más precisas.

3. Establecer un sistema de seguimiento: Implementa un sistema para registrar todos los gastos del proyecto y compararlos con el presupuesto.



4. Analizar las desviaciones:

Identifica las causas de las desviaciones y toma medidas correctivas.

5. Realizar informes

periódicos: Genera informes regulares sobre el estado financiero del proyecto para mantener a todos los involucrados informados.



Técnicas de estimación de costos:

1. Estimación paramétrica: Se basa en datos históricos de proyectos similares.

2. Estimación analítica: Se descompone el proyecto en actividades individuales y se estima el costo de cada una.

3. Estimación por tres puntos: Se utilizan tres estimaciones (optimista, pesimista y más probable) para calcular un costo promedio.



**Sígueme para
obtener más
información y
consejos
como estos.**

by Eduardo V. Abad