

EDUARDO
V. ABAD

Project
Management



PROJECT MANAGEMENT: ¿CÓMO ELEGIR LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ADECUADA?



Eduardo V. Abad



[@eduardovabad](https://www.instagram.com/eduardovabad)




LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ADECUADA


Hay muchos factores que influirán en qué metodología de gestión de proyectos es la adecuada para su proyecto, equipo y organización.

A continuación, se incluye un breve resumen de algunas de las consideraciones clave que pueden ayudarlo a decidir:



- **Costo y presupuesto:** En una escala de \$ a \$\$\$, ¿con qué tipo de presupuesto está trabajando? ¿Hay margen para cambiarlo si es necesario o es esencial que se mantenga dentro de estos límites predeterminados?



- **Tamaño del equipo:** ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántas partes interesadas? ¿Su equipo es relativamente compacto y autoorganizado o más disperso y necesita una delegación más rigurosa?
- **Capacidad de asumir riesgos:** ¿Se trata de un proyecto enorme con un gran impacto que debe gestionarse con cuidado para obtener resultados muy importantes? ¿O se trata de un proyecto de menor escala con un poco más de margen para jugar?
- **Flexibilidad:** ¿Hay margen para que el alcance del proyecto cambie durante el proceso? ¿Qué sucede con el producto final?



- **Cronograma:** ¿Cuánto tiempo se asigna para cumplir con el encargo? ¿Necesita una entrega rápida o es más importante tener un resultado final hermoso, sin importar cuánto tiempo lleve?
- **Colaboración entre cliente y partes interesadas:** ¿En qué medida el cliente o la parte interesada deben participar en el proceso? ¿En qué medida necesita o desea que participen?





**SÍGUEME
PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
Y TIPS.**



Eduardo V. Abad



[@eduardovabad](https://www.instagram.com/eduardovabad)